



INFORME CONSOLIDADO CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

1. Datos Generales

Unidad académica/Facultad-Sede:	Sede Morona Santiago			
Nombre del Proyecto:	OFICINA GRATUITA DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA, ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, QUE PERMITA BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LAS MICROPYMES PARA LA CIUDAD DE MACAS Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO.			
Nombre del Coordinador:	Marcelo Eduardo Sánchez Salazar			
Período de informe:	Año:	2021	ABRIL	X
		AGOSTO	DICIEMBRE	
Ubicación geográfica:	La localización geográfica en la que el proyecto va a tener impacto es la provincia de Morona Santiago, situada al centro sur del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica. Limita al norte con Pastaza, al sur con Zamora Chinchipe, al este con Perú, y al oeste con Tungurahua, Provincia de Azuay, Provincia de Chimborazo y Provincia de Cañar.			
Presupuesto referencial Total (ejecución presupuestaria correspondiente al período informado):	ESPOCH	EXTERNO		
Planificado	\$ 1.906,24	-		
Ejecutado	-	-		
Presupuesto ejecutado Total: (ESPOCH + EXTERNA)	\$ 1.906,24			

2. Informe Técnico de los Componentes y Actividades del Proyecto

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AVANCE DEL PROYECTO EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y SUS RESULTADOS.

Objetivos Específicos planificados	Resultados Alcanzados	% de Ejecución	Observaciones
Generar información de las MICROPYMES en relación a lo tributario, administrativa y tecnológica	Obtención del listado de MICROPYMES de la Provincia de Morona Santiago	30%	
Capacitar a los estudiantes en relación a las obligaciones tributarias del SRI y evitar sanciones, para ayudar a las MICROPYMES en sus declaraciones.	Reformulación de tiempos de ejecución		
Evaluar la ejecución e impacto que generaría la oficina contable, tributaria, Administrativa y Tecnológica.	Reformulación de tiempos de ejecución		
Porcentaje de avance total		30%	El % no debe sobrepasar al 100%

2.2. ACTIVIDADES, RESULTADOS E INDICADORES CON EL GRADO DE CUMPLIMIENTO



Actividad	Indicador	Cumplimiento con relación al indicador y a lo planificado para el primer cuatrimestre	Avance con relación al anterior periodo (si es por primera vez, el avance hasta esa fecha (segundo cuatrimestre)	Avance con relación al anterior periodo (si es por primera vez, el avance hasta esa fecha (Tercer cuatrimestre)	Observaciones o porcentaje de ejecución
Organizar a las MICROPYMES por sectores de actividad	Número de MICROPYMES programados / Número total de MICROPYMES existentes	Listado de MICROPYMES			100%
Elaboración de un Manual de usuario de tributación a fin de brindar un mejor servicio	Número de manuales de usuarios entregados a las MICROPYMES de la Provincia de Morona Santiago	Diseño de contenido de los manuales de usuarios			15%
Elaborar material publicitario para la asesoría tributaria	Número de materiales publicitarios para la oficina tributaria	Diseño de contenido publicitario			5%
Cuestionarios de cumplimiento de obligaciones tributarias	Número de cuestionarios realizados para obtener información del cumplimiento tributario				
Elaboración de formatos para la aplicación de cuestionarios para las MICROPYMES según su actividad	Total, de MICROPYMES existentes en la provincia de Morona Santiago / Número de formatos realizados				
Asesorar acerca de deberes	Número de asesorías realizadas / Número total				



formales de los contribuyentes y realizar la difusión de los resultados esperados	de MICROPYMES existentes en las Provincia de Morona Santiago				
---	--	--	--	--	--

2.3. RESULTADOS

Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias al SRI, proceso que servirá para evitar sanciones tributarias.

Las asesorías tributarias, administrativas se darán con la respectiva calidad al cliente, aplicando por parte de los asesores los conocimientos académicos más adecuados en función del perfil profesional contable administrativo.

El manual de usuario de los procesos tributarios administrativos para las MICROPYMES se encontrarán de manera física y digital al servicio de todos los sectores que requieran esta información.

2.4. IMPACTOS

- Impacto Social: Los conocimientos académicos adquiridos brindarán una mayor seguridad de lo que se está realizando en cuanto a la oficina tributaria, administrativa y tecnológica
- Impacto Científico: Generar proyectos de investigación, vinculación, artículos científicos de los resultados obtenidos.
- Impacto Económico: Con la implementación de la Oficina Tributaria ayudará a las microempresas ahorrar los recursos económicos que tendrán que establecer el pago de obligaciones tributarias y el pago de asesoría o contratación de servicios
- Impacto Político: El presente proyecto de vinculación no genera ningún impacto político por la naturaleza del mismo
- Impacto Ambiental: El presente no genera un impacto ambiental por la naturaleza del mismo

3. Ejecución Presupuestaria

ESPOCH

REQUERIMIENTO, BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO APROBADO POR C.P	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	EVIDENCIA
Proyecto Nuevo	\$ 1.906,24	-	0%	
TOTAL			0%	

EXTERNO

REQUERIMIENTO, BIEN O SERVICIO	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
-	-	-	-	-
TOTAL			100%	



4. Participación estudiantil dentro del proyecto y cómo ésta fue evaluada.

CARRERA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	NIVEL DE ESTUDIO	ACTIVIDAD EJECUTADA	TIPO DE PARTICIPACIÓN (TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y/O PREPROFESIONALES, PARTE DE UNA ASIGNATURA (DESCRIBA))
-	-	-	-	-	-

5. Observaciones generales respecto a la ejecución de las actividades, resultados y/o presupuesto del proyecto.

Mediante resolución 126. CP.2021 con fecha 16 de marzo de 2021 se aprueba el proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA GRATUITA DE ASESORIA CONTABLE TRIBUTARIA, ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, QUE PERMITA BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DE LAS MICROPYMES PARA LA CIUDAD DE MACAS Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO", fecha desde la cual se inician las actividades reestructurando el cronograma .

6. Anexos

Listado de organizaciones MICROPYMES de la Provincia de Morona Santiago

<https://liveespochedu.sharepoint.com/sites/PROYECTOVINCLACIONCONAGOPARE/Documentos%20compartidos/General/Documentos%20proyectos/LISTADO%20DE%20ORGANIZACIONES%20MICROPYMES>

6.1. LISTADO DE DOCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO EN EL PERÍODO DEL INFORME.

NOMBRE	FACULTAD Y CARRERA	DOCENTE TITULAR/OCASIONAL	Nº CEDULA	Nº TELÉFONO	HORAS SEMANALES DECLARADAS Y APROBADAS
MARCELO EDUARDO SÁNCHEZ SALAZAR	SEDE MORONA SANTIAGO	TITULAR	0602753501	0995650417	2
GERMANIA DEL ROCIO VELOZ REMACHE	SEDE MORONA SANTIAGO	TITULAR	0603364969	0992911096	2
EDISON MARCELO MELENDRES MEDINA	SEDE MORONA SANTIAGO	OCASIONAL	0602151839	0987773579	2
LINDA NORALMA AGUILAR MONCAYO	SEDE MORONA SANTIAGO	OCASIONAL	0603496415	0999359481	2
NATALIA PATRICIA LAYEDRA LARREA	SEDE MORONA SANTIAGO	OCASIONAL	0603304619	0998775613	2



ESPOCH

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

UNIDAD DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<https://liveespochedu.sharepoint.com/sites/PROYECTOVINCLACINCONAGOPARE/Documents%20compartidos/General/videos%20reunion>

6.3. OTRAS

Ing. Marcelo Eduardo Sánchez Salazar Mgs.

Ing. Romane Peñafiel Moncayo Mgs.

Fecha de entrega del informe: 13 de mayo de 2021